



COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C O P I A

SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BARRELLA ROBERTO RAFFAELE

N° Reg Gen. 188 del 25/09/2017

N° Reg. Servizio 51 del 25/09/2017

OGGETTO:

LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE LOTTO A -CUP C51B16000160004 - CIG 69153241E5-: AUTORIZZAZIONE ORDINE DI SERVIZIO N. 1 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

VISTO l'art. 6 del regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 25/05/2001, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei responsabili dei Servizi in merito alla gestione;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1/17 del 16/02/2017, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 05/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo di "Ampliamento e completamento del cimitero comunale di Ozzero" redatto dal RTP OZZERO, acquisito agli atti in data 18/11/2016 prot. n. 6546 e comportante una spesa complessiva di € 281.309,85.;
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo di "Ampliamento e completamento del cimitero comunale di Ozzero -lotto A-" redatto dal RTP OZZERO, acquisito agli atti in data 07/12/2016 prot. n. 6964 e comportante una spesa complessiva di € 153.309,85.;
- Con determinazione del Responsabile del servizio n. 95 gen. n. 280 del 19/12/2016 veniva indetta procedura aperta, così come consentito dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando la piattaforma SINTEL dell'Agenda Regionale centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), per l'affidamento dei lavori di "Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto A-";
- Con determinazione del Responsabile del servizio n. 4 gen. n. 12 del 26/01/2017 si disponeva la costituzione e nomina della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di "Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto A-";
- Con determinazione del Responsabile del servizio n. 13 gen. n. 40 del 06/03/2017 si approvava la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto, approvando i verbali, nei confronti della ditta che ha offerto il massimo ribasso d'asta e pertanto in favore dell'impresa VE.LA. S.r.l. con sede in Aversa (CE) via dei Glicini, 8 (l'Impresa VE.LA. S.r.l. ha partecipato alla gara di cui sopra, utilizzando il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti messi a disposizione dall'Impresa ausiliaria LA ROCCA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in corso Italia, 432 - 80010 Quarto (NA) -codice fiscale e P.IVA 04366871210-), che ha offerto il massimo ribasso d'asta del 26,62% sul prezzo a corpo dell'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta di € 92.763,90 e quindi per il prezzo conseguente di € 68.070,15 oltre € 4.683,57 quale onere, non soggetto a ribasso d'asta, per il piano di sicurezza e coordinamento, nonché per il piano operativo di sicurezza;
- Con determinazione del Responsabile del servizio n. 18 gen. n. 52 del 27/03/2017, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa VE.LA. S.r.l. codice fiscale e partita I.V.A. 04140910615 con sede legale in Aversa (CE), alla via dei Glicini, 8, con il ribasso del 26,62% (ventisei virgola sessantadue per cento) sull'importo a base d'asta di euro 92.763,90 (euro novantaduemila settecentsessantatre virgola novanta) e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di euro 68.070,15 (euro sessantottomila settanta virgola quindici) e di euro 4.683,57 (euro quattromila seicentottantatre virgola cinquantasette) per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- In data 7 giugno 2017 n. rep. 837 veniva stipulato contratto registrato a TNG – Ufficio Territoriale di Magenta Serie: 1T Numero: 44 del 12/06/2017;
- Con Verbale di consegna lavori, nel quale viene indicato che in data 04/07/2017 sono stati consegnati i lavori di "Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto A-", all'Impresa VE.LA. S.r.l. codice fiscale e partita I.V.A. 04140910615 con sede legale in Aversa (CE), alla via dei Glicini, 8;

VISTA la registrazione:

- del progetto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CUP **C51B16000160004**;
- della presente procedura di acquisizione presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione all'art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 il cui CIG **69153241E5**, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sarà comunicato da parte del Comune di Ozzero;

VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore dei lavori e debitamente firmata per accettazione dall'Impresa esecutrice, al Responsabile del procedimento relativa all'Ordine di servizio n. 1 in data 08/09/2017, con la quale si dispone all'Impresa esecutrice di procedere ad estendere la muratura in mattoni lavorati faccia a vista ai successivi blocchi (secondo blocco A e blocco B) come per il primo blocco A, nonché di aggiungere due piastre metalliche da posare sull'estradosso delle travi in c.a.;

VISTO l'art. 37, comma 5, del capitolato speciale di appalto allegato al contratto stipulato in data 7 giugno 2017 n. rep. 837 che così recita: "5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.";

PRESO ATTO che in applicazione del suddetto Ordine di servizio n. 1, risulta per l'Impresa un credito aggiuntivo di € 3.220,58, al netto del ribasso pari al 26,62% (totale inferiore al 5% dell'importo contrattuale dei lavori), oltre IVA 10% pari ad € 322,06 in scissione dei pagamenti;

RISCONTRATA pertanto la necessità, in ottemperanza a quanto sopra, procedere ad autorizzare l'Ordine di servizio n. 1 in data 08/09/2017;

RILEVATO CHE il credito aggiuntivo dell'importo contrattuale per i lavori oggetto di Ordine di Servizio n. 1, trova copertura all'interno del ribasso del 26,62%, nell'ambito delle somme alla voce "lavori" del Quadro economico dell'opera, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge.

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" (TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del TUEL.

ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;

VISTA la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102);

ACQUISITO il visto d'attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte dei soggetti sopra individuati alla nomina della commissione di gara e che non risultano in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal paragrafo 8 del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018" del Comune di Ozzero, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 06/11/2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09/03/2017;

VISTO:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture";
- Il combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. l), 48, 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 171 e 183, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di autorizzare l'Ordine di servizio n. 1 in data 08/09/2017, trasmesso dal Direttore dei lavori e debitamente firmata per accettazione dall'Impresa esecutrice, al Responsabile del procedimento;
3. Di dare atto che in applicazione del suddetto Ordine di servizio n. 1, risulta per l'Impresa VE.LA. S.r.l. con sede in Aversa (CE) via dei Glicini, 8 codice fiscale e partita I.V.A. 04140910615, un credito aggiuntivo di € 3.220,58, al netto del ribasso pari al 26,62% (totale inferiore al 5% dell'importo contrattuale dei lavori), oltre IVA 10% pari ad € 322,06 in scissione dei pagamenti;
4. Di dare atto che il suddetto credito aggiuntivo pari ad € 3.542,64.= compresa IVA 10%, per i lavori oggetto di Ordine di Servizio n. 1, trova copertura all'interno del ribasso del 26,62%, nell'ambito delle somme alla voce "lavori" del Quadro economico dell'opera, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;
5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e punto 5 del principio di Contabilità finanziaria potenziata, gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
 - ragioni del debito: Ordine di Servizio n. 1 relativo ai lavori di "Ampliamento cimitero comunale di Ozzero -lotto A-";
 - somma da impegnare: € 3.542,64.= compresa IVA 10%
 - soggetto creditore: VE.LA. S.r.l. con sede in Aversa (CE) via dei Glicini, 8 -partita IVA 04140910615;
 - scadenza obbligazione: eseguibile nel 2017 da cronoprogramma lavori;

- vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: Fondo Pluriennale Vincolato annualità 2017;
6. di dare atto che con la presente determinazione viene impegnata, a favore dell'impresa VE.LA. S.r.l. con sede in Aversa (CE) via dei Glicini, 8- partita IVA 04140910615, la spesa complessiva lorda di € 3.542,64 come da seguente specifica:

esercizio	E/U	Tipo	Codice	Sub	Anno imp.	Anno cap.	Cod. Bil.	PDC Fin.	Capitolo	Art.	Importo
2017	U	D	D0188	1	2017	2017	12.09.2	U.2.02.01.09.015	40510	703	€ 3.542,64

7. Di dare atto che non occorre provvedere ad acquisire un CIG aggiuntivo, in quanto l'importo riferito ai lavori di cui all'Ordine di Servizio n. 1 non supera il 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato;
8. Di dare atto che si è proceduto alla registrazione:
- del progetto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CUP **C51B16000160004**;
 - della presente procedura di acquisizione presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione all'art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 il cui CIG **69153241E5**, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sarà comunicato da parte del Comune di Ozzero;
9. Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
10. La presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
11. Di trasmettere la presente determina al Responsabile dei Servizi Finanziari nonché, per il tramite del Segretario Comunale, di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Roberto Barrella)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Il Responsabile del Procedimento esprime parere : <hr/> Data _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 25/09/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Barrella Roberto Raffaele
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 25/09/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Baroni Luigi Giuseppe

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addi, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi:

Li, 20/11/2017

F.to IL MESSO COMUNALE
